


産業振興計画フォローアップの年間スケジュール (案)



物部川地域本部スケジュール

平成21年9月8日現在

	地域アクションプラン フォローアップ委員会 物部川地域本部会議等	地域アクションプラン 進捗管理シート	産業振興推進 総合支援事業 費補助金	広報・周知活動
4月	○第1回物部川地域本部会議(13日) 推進体制 スケジュール 役割分担の協議 等 ○地域資源活用共有会議説明会(30日)	○地域アクションプラン実行支援 チームの設置 ○実行支援チーム会の開催  ○支援チームごとに、進捗管理 シートを地域本部へ提出(30日)	○審査会(22日) ・NO3. シイラの加工商材 活用 【合併施設機能再生整備 事業:高知県漁協(手結支 所)】  ○審査会(28日)	○アクションプラン[香美市]策定報告会(10日) ○アクションプラン[南国市]策定報告会(15日) ○物部川地域資源活用共有会議準備会での説明(30日)
5月	○第2回物部川地域本部会議(22日) 進捗管理・情報共有 等		○NO3.採択通知(8日)  ○審査会(20,26日) 提出項目なし	○中央東林業事務所担当者会での説明(12日) ○JA土佐香美ユズ部会(22日) ○JA土佐香美営農センター長会(28日)
6月	○第1回物部川地域資源活用共有会議(8日) 規定、スケジュールの承認 等	○地域本部による進捗管理シ ートの第1四半期ヒアリング(11~ 16日)  ○進捗管理シートを県本部へ提 出(17日)	○審査会(20日) 提出項目なし	○香南市観光協会総会(7日) ○香南市特産部会(8日) ○産業振興計画の実現に向けた住民説明会(9日) ○成長戦略に関する市町村・JA意見交換会(19日) ○「ラジオ県庁ナビ」・「聞かせて高知県」でラジオ放送 (NO7.農産物加工等への取組)(23日)
7月	○第3回物部川地域本部会議(3日) 進捗管理・情報共有 等		○審査会(21日) ・NO2. 香南市・香美市の 園芸主幹品目の振興 【夜須のエメラルドメロンの ブランド力強化事業:JA土 佐香美】	○南国市認定農業者協議会研修会(1日) ○JA土佐香美営農センター長会(3日) ○奥物部を楽しむ会定例会(13日) ○「おばようこうち」でTV放送(26日) (NO3. 地産地消・食育の推進)
8月		○地域本部による進捗管理シ ートの上半期ヒアリング(13~18日)  ○進捗管理シートを県本部へ提 出(24日)	○NO2.採択通知 ○審査会(19日) 提出項目なし  ※県全体で33件、物部川 地域で2件の事業を採択 (28日現在)	○高知新聞香長総局取材対応(7日) (9月1日掲載分) ○香美市三水会(19日) ○南国市地産地消推進協議会総会(27日)
9月	○第4回物部川地域本部会議(8日) 進捗管理・情報共有 地域フォローアップ会議への対応協議 等 ○第1回地域APフォローアップ会議(12日) ◆地域APの進捗状況の検証・評価 修正・追加についての検討 等 ○第2回物部川地域資源活用共有会議(下旬)		○審査会(24日予定) 提出予定項目なし	○高知新聞「創刊105周年記念別刷り特集」に振興監コ メント掲載(1日)
10月	○第5回物部川地域本部会議(中旬) 進捗管理・情報共有 等		○審査会(19日予定) 提出予定項目なし	○広報紙「さんSUN高知」10月号の「地域からのオンリー ワンを目指して」コーナーに掲載 (NO2. 香南市・香美市の園芸主幹品目の振興)  機会を設けて関係機関への周知
11月	○第3回物部川地域資源活用共有会議 ○第6回物部川地域本部会議(下旬)	○地域本部による進捗管理シ ートの上半期ヒアリング(中旬)  ○進捗管理シートを県本部へ提 出(下旬)	○審査会(20日予定) 提出予定項目なし	
12月	○第2回地域APフォローアップ会議(上旬) ◆地域APの進捗状況の検証・評価 修正・追加についての検討 等		○審査会(22日予定) 提出予定項目なし	
1月	○第4回物部川地域資源活用共有会議 ○第7回物部川地域本部会議			
2月	○第8回物部川地域本部会議	○地域本部による進捗管理シ ートの上半期ヒアリング(中旬)  ○進捗管理シートを県本部へ提 出(下旬)	○平成22年度事業審査会 (早期事業着手分)予定	
3月	○第5回物部川地域資源活用共有会議 ○第9回物部川地域本部会議		○平成22年度事業審査会 (早期事業着手分)予定	