

第 3 回

はりまや町一宮線（はりまや工区）工事アドバイザー会議

日時 令和元年 6 月 27 日（木）

18:30～20:30

会場 高知市立中央公民館特別学習室
（高知市文化プラザかるぼーと 9 階）


会 次 第

I 開会

II 議事 新たな道路計画の設計方針

III 閉会

『新たな道路計画案』を実現するための今後のスケジュール(案)



| 工事アドバイザー会議(工事アドバイザーへの相談) | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 希少動植物が生息・生育する環境の保全 | 歴史や文化の保存と再生 | まちづくり |
| 第1回工事アドバイザー会議：設計方針の検討 H30.11.1 | | |
| ○干潟の設計方針 ○水面の設計方針 | ○石垣の調査方法、設計方針、保存方針 ○東側市道、新市橋の設計方針 | ○横堀公園の活用方針 ○東側市道、新市橋の活用方針 ○歴史案内板の設置方針 |
| 環境調査 H31.2月上旬～H31.3月下旬 | 石垣調査 H31.1月下旬～H31.3月下旬 | |
| 第2回工事アドバイザー会議：設計内容の検討 H31.3.28 | | |
| ○干潟や水面、河床変動の評価 ○生息・生育環境の設計 | ○石垣の調査結果 ○棧橋計画の検討 ○石垣の保存・再生・創出の設計 | ○新堀川境界の記録 ○歴史の道の舗装、植樹、ベンチの設計 ○希少動植物や史跡等の案内方法 |
| 第3回工事アドバイザー会議：設計内容の再検討 R元.6.27 | | |
| ○第2回会議の宿題返し ○3D測量の結果 | ○第2回会議の宿題返し ○石垣の設計内容の確認 | ○第2回会議の宿題返し ○案内板等の整備方針の確認 |
| | 横堀公園本掘調査 R元.9～(予定) | |
| 第4回工事アドバイザー会議：設計の確認、工事中の配慮の検討 R元.秋頃 | | |
| ○工事中の配慮 ○モニタリングの計画 | ○工事中の配慮 | ○歴史案内板・希少動植物案内板の設計 |

工事着手

※工事の状況により工事アドバイザーに助言を求め、必要に応じて会議を開催