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うじがわ 

【現状と課題】  
平成２６年８月３日台風第１２号によって、高知県中部を中心に記録的な大雨となり、宇治川流域において床上浸水１４２戸・床下浸水１１４戸の甚大な
被害が発生。そのため、再度災害防止に向け、国、高知県、いの町の三者が連携して浸水対策を実施する。（Ｈ２７新規事業化） 

てんじんがだにがわ 

 
 

によどがわ     うじがわ 

仁淀川水系 宇治川 

位置図 

高知県 

宇治川（天神ヶ谷川）  再度災害防止のための緊急浸水対策の促進 
うじがわ         てんじんがたにがわ 

政策提言 

【浸水被害状況】 

床上 床下 計

H16.8.1(T10) 34 72 106

H16.9.16(豪雨) 1 18 19

H16.10.20(T23) 40 85 125

H19.7.13～14(T4) 0 1 1

H22.10.3(豪雨) 1 0 1

H26.8.3(T12) 142 114 256

H26.8.10(T11) 9 29 38

計 227 319 546

採択要件

○

○

○

出水年月日
浸水戸数（戸）

床上回数

　  　 6回≧ 　2回

延べ床上戸数

　　227戸≧　50戸

延べ浸水戸数

　　546戸≧200戸

宇治川流域における再度災害防止のため、床上浸水対策特別緊急事業（補助事業）の着実な推進に向け、                         
重点的な予算配分をしていただくよう提言します。 

【全体計画（県）】 
 総事業費 ：4,318百万円 
 実施内容 ：築堤・河道掘削・護岸・樋門 
       水路工・橋梁架替・用地補償 等 
 事業期間 ：H27～H33（７年） 

写真① 

写真② 

【国：床上特緊】 
宇治川排水機場（40m3/s）
のポンプ増設（+12m3/s） 
（H30事業完了予定） 

【いの町：流域対策】 
公共下水道の整備及び
支川改修など 

【進捗状況】 

写真① 

枝川地区（いの町）浸水状況 
エダガワ 

枝川地区（いの町）浸水状況 

写真② 

エダガワ 

：浸水範囲 
 （H26.8台風12号) 

：浸水範囲 
 （S50.8台風５号) 
 

【県：床上特緊】 
天神ヶ谷川  事業区間L=600m 
（H30用地買収完了） 

【事業効果】 
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H26.8.3台風12号 事業完了後

床 上浸水戸数 142 0

142

0

【戸】

※三者の事業が 
全て完了後の 

効果 

・床上浸水戸数ゼロに！ ・商業施設等の進出 

宇治川 

大規模商業施設の進出と 
テナント拡大 

電気設備会社の進出 

商業店舗のリニューアル 

国 県 いの町 

H27 
～ 

H29 

・設計  ・燃料タンク製作 
・燃料タンク設置 
・工事用進入路工事 
・排水機場本体工事、 
 ポンプ設備工事 発注・契約 

・設計    ・用地買収 
・ 国道33号水圧函路部護岸工事 
・ 西バイパス上流部護岸・橋梁工事 

・ポンプ場基本設計（２箇所） 
・詳細設計 （西浦：１箇所） 
・東浦ポンプ場流出渠築造工事 
・用地買収 
・H29.12.22 西浦ポンプ場起工式 
 

H30 
・排水機場本体工事、 
 ポンプ設備工事（完成） 

・用地買収完了 
・水圧函路本体工事  
・ 西バイパス上流部護岸・橋梁工事 

・西浦ポンプ場整備工事 
 

H31 
～ 

・ 水圧函路本体工事  
・ 西バイパス上流部護岸・橋梁工事 

・西浦ポンプ場整備工事 



写真① 

写真② 戸梶川 
調整池 

【日高村：総流防】 
局所的に低い家屋の浸
水対策など 

【県：床上特緊】 
戸梶川  事業区間L=2,050m 

【県：床上特緊】 
日下川 事業区間L=4,400m 

日下川 
調整池 

床上 床下 計

H16.8.29(T10) 2 9 11

H16.9.16 7 9 16

H16.9.29(T21) 5 9 14

H16.10.20(T23) 9 26 35

H17.9.6(T14) 4 3 7

H18.4.9 1 2 3

H19.7.5(T4) 4 6 10

H21.11.11 0 1 1

H26.8.3(T12) 109 50 159

H26.8.10(T11) 18 47 65

計 159 162 321

採択要件

○

○

○

出水年月日
浸水戸数（戸）

床上回数

　　　　9回≧ 2回

延べ床上戸数

　　159戸≧ 50戸

延べ浸水戸数

　　321戸≧200戸

   日 下 川  再度災害防止のための緊急浸水対策の促進 
くさかがわ 

【現状と課題】  
平成２６年８月３日台風第１２号によって、高知県中部を中心に記録的な大雨となり、日下川流域において床上浸水１０９戸・床下浸水５０戸の甚大な
被害が発生。そのため、再度災害防止に向け、国、高知県、日高村の三者が連携して浸水対策を実施する。（Ｈ２７新規事業化） 

【全体計画（県）】 
 総事業費：4,126百万円 
 実施内容：築堤・河道掘削 
      ・護岸 等        
 事業期間：H27～H32（６年） 

によどがわ     くさかがわ 

仁淀川水系 日下川 

位置図 
高知県 

【浸水被害状況】 

政策提言 

：浸水範囲（H26.8.3) 

：床上浸水家屋 

：床下浸水家屋 

【国：床上特緊】 
放水路の新設 
（L=5.3km、直径7m） 

写真② 

いわめじ       ひだか 

岩目地地区（日高村）浸水状況 

 

【進捗状況】 

日下川流域における再度災害防止のため、床上浸水対策特別緊急事業（直轄事業、補助事業）の着実な推進に向け、                                   
重点的な予算配分をしていただくよう提言します。 
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H26.8.3台風12号 事業完了後

床 上浸水戸数 109 0

109

0

【戸】

【事業効果】 ・床上浸水戸数ゼロに！ 

写真① 

ほんごう     ひだか 

本郷地区（日高村）浸水状況 

  

 

 

※三者の事業が 
全て完了後の 

効果 

・村特産のトマト生産の拡大！ 

【シュガートマト】
既存のハウス団地約6.0ha
今後増設予定0.7ha
増設計画

【大玉トマト】
増設計画

浸水範囲

凡 例

トマトハウス団地 

トマトハウス団地 

国 県 日高村 

H27 
～ 

H29 

・放水路設計、地質調査等 
・残土処理場進入路測量設計 
・用地測量、用地買収 
・残土処理場進入路工事 
・H30.3.11 放水路起工式 

・詳細設計、地質調査等 
・残土処理場 詳細設計 
・残土処理場工事 

・床上浸水対策設計 
・残土処理場用地買収 
・地元、関係者等への説明会開催 
・H26年実績浸水深の現地への表示 完了 
・用地買収 

H30 
・放水路トンネル工事  
・放水路橋工事 

・日下川護岸工事 ･止水壁工事等の浸水対策 

H31 
～ 

・放水路トンネル工事  
・放水路橋工事 

・日下川護岸工事 
・止水壁工事等の浸水対策 
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