
令和6年度の進め方について

中間報告(案)作成
8月頃

内容骨子
･方向性（拡大・維持・縮小・廃止）
･基本構想作成委託業務の仕様（案）

第４回あり方検討会

中間報告作成に向け、
･主にハードの方向性（拡大・維持・縮小・廃止）の決定
･基本構想作成を委託するための仕様について協議

6月頃

8～9月
頃

第５回あり方検討会

･中間報告(案)の確認
･研究機能の協議深掘り

【事務局作業】

中間報告完成

【事務局作業】

10～12
月頃 R7年度基本構想作成委託業務の予算見積もり

※第６回あり方検討会

※予算見積もりなどで、仕様に大きく関わる変更があった際に
は、開催を検討

資料１


