

平成27年8月24日
資料⑤

今後のスケジュールについて

平成27年8月24日
高知県国保指導課

国民健康保険事業見直しのスケジュール(予定)

月	平成27年		平成28年度		平成29年度	
	国保事業見直しの計画(県・市町村)	その他国・県の動き	国保事業見直しの計画(県・市町村)	その他国・県の動き	国保事業見直しの計画(県・市町村)	その他国・県の動き
4月	(上旬) (中旬) (下旬) ・制度改正に向けた必要作業の洗い出し		各作業部会(必要に応じ随時)	国:標準システム検討会	各作業部会(必要に応じ随時)	
5月	(上旬) (中旬) (下旬) 協議会立ち上げ準備 現行市町村業務の詳細把握開始	国:制度改革関連法案成立(5月27日)		国:国保基盤強化協議会WG (国保運営方針ガイドライン、保険者努力支援制度等拡充公費設計、国保事業費納付金算定等財政運営等)		県:運営協議会委員の選定
6月	(上旬) (中旬) (下旬)					政省令の改正(随時)
7月	(上旬) (中旬) (下旬)	国:国保基盤強化協議会WG (国保運営方針ガイドライン、保険者努力支援制度等拡充公費設計、国保事業費納付金算定等財政運営等) 7月14日～	第3回幹事会の開催			
8月	(上旬) (中旬) (下旬) 第1回協議会・幹事会の立ち上げ及び開催(8月24日)	国:国保保険者標準事務処理システム検討会 8月7日～		国:標準システム導入の意向調査	第5回幹事会の開催 国保運営方針・納付金配分方法(案)	
9月	(上旬) (中旬) (下旬) 各作業部会(必要に応じ随時開催)			国:国保事業費納付金等算定標準システム簡易版の都道府県への配布(希望する都道府県のみ)	第3回協議会の開催 国保運営方針・納付金配分等の承認	国:希望する市町村に標準システム配布
10月	(上旬) (中旬) (下旬)	国:財政安定化基金条例準則、交付要綱周知	第2回協議会の開催			
11月	(上旬) (中旬) (下旬)				県:第1回国保運営協議会開催 (国保運営方針、納付金配分、納付金請求方法等審議)	県:国保条例(納付金・交付金等)議案12月議会
12月	(上旬) (中旬) (下旬)			国:国保運営方針ガイドライン周知	市町村でH30年度保険料(税)賦課額決定作業	県:納付金決定通知、標準保険料率の決定・公表
H28.1月	(上旬) (中旬) (下旬)			県:電算機器入札準備	市町村予算編成、条例改正作業	
2月	(上旬) (中旬) (下旬) 第2回幹事会の開催	県:基金条例議案2月議会提出	第4回幹事会の開催	県:国保条例(運営協議会設置)	市町村:予算議案、料・税等条例改正議案2月議会提出	県:予算議案2月議会提出
3月	(上旬) (中旬) (下旬)					

※1 協議会・幹事会・各作業部会日程等は国の動向により変更があります。

新制度の施行に向けた主な流れ「イメージ」

