

第4次高知県社会貢献活動支援推進計画策定スケジュール(案)

月	スケジュール
7	7/11 第1回推進会議(第4次計画の骨子(案)について)
8	<事務局>素案の作成
9	第2回推進会議(素案の説明)
10	<事務局>素案の修正
11	第3回推進会議 [大幅な変更がない時は、開催しない場合があります。] <事務局>素案の修正
12	パブリックコメント開始 <事務局>パブリックコメントの実施
H31 1	パブリックコメント終了 (パブリックコメントを踏まえ、修正を行い、計画案を作成) <事務局>計画案の作成
2	第4回推進会議(計画案の決定)
3	・県議会への報告 ・公表