

次期土佐和紙総合戦略の検討スケジュール（案）

これまでの取り組みの総括
(5~8月)

①第1回 土佐和紙振興戦略対策推進会議

開催日時：R4.5.27（金）

- *今後の活動方針検討に向けた今後のスケジュール案の共有
- *H30年からの取り組み実績の整理
- *取り組み実績への評価・意見の募集のお願い（正式な依頼は別途）

②第1回会議開催後

- ・土佐和紙総合戦略のこれまでの取り組み内容に対する評価・意見の提出
⇒県工業振興課で取りまとめ、総括案を作成

③第2回 土佐和紙振興戦略対策推進会議

開催日時：R4.9.15（木）

- （1）総括案（特に、課題の整理と今後の方向性）について協議
- （2）次期総合戦略の全体イメージ案について協議

④【第2回会議終了後】

- ・基本方針ごとにR5から立ち上げるプロジェクトチーム準備会（第1回）開催（R4.9.29~10.13）

活動方針案の検討
(9~11月)

⑤第3回 土佐和紙振興戦略対策推進会議

本日の会議

- （1）次期総合戦略案（たたき台）について協議

⑥【第3回会議終了後】

- ・次期総合戦略案（たたき台）、KPI(指標)素案に対するへの意見等の提出
⇒県工業振興課で意見等を反映した最終案を作成

⑦プロジェクトチーム準備会(第2回)開催(R5年度のPDCAシートの内容検討)

次期戦略の決定
(12~3月)

⑧第4回 土佐和紙振興戦略対策推進会議

開催日時：R5.3月予定

- （1）次期総合戦略最終案の決定
- （2）R5年度の推進体制について協議
- （3）R5年度の取り組み計画案について協議

※⑦PT準備会、⑧第4回推進会議は、新型コロナの状況や協議の進捗状況によって文書照会となる場合があります

R5

次期総合戦略に基づく取り組みの展開

プロジェクトチームの立ち上げ、PDCAサイクルに基づく進捗確認