

## 地域アクションプラン全体の総括

- (1)全体としては、新型コロナウイルスの感染拡大により、各分野の取り組みは大きな影響を受け、第4期計画で設定した目標の達成は厳しい状況にある取り組みが多い。
- (2)そうした中でも、地域資源を活用した商品開発や加工施設が整備され売上額が増加したり、新たな観光施設が整備され交流人口が拡大するなど、感染状況の落ち着きとともに明るい兆しも見えつつある。
- (3)既に成果や実績を上げている取り組みがある一方で、進捗の遅れている取り組みや担い手不足など課題のある取り組みもあり、さらなる対策の強化や見直しが必要である。
- (4)新たな地域アクションプランの追加件数が減少傾向にあり、新たな取り組みの掘り起こしが必要である。

## 今後の方向性

- (1)地域本部を中心とした実行支援チームにより地産外商に向けた地域の事業者の挑戦をきめ細かくサポートするとともに、産振補助金など各種支援策を通じて、課題の解決や目標達成へとつなげていく。
- (2)制度創設から15年が経過することに鑑み、実績や進捗状況を踏まえ、地域アクションプランからの自立や関連アクションプランとの統合の検討、さらなる生産拡大や雇用創出などに向けた取り組み内容の見直しを行う。
- (3)担い手不足に対しては、地域おこし協力隊や特定地域づくり事業協同組合の活用、デジタル技術の導入による省力化・効率化を促進する。
- (4)市町村や商工会・商工会議所等の支援機関と連携し、新たな地域アクションプランの掘り起こしを行うとともに、将来的に地域アクションプランを目指す取り組みに対してもアドバイザーを活用できる制度への拡充を検討する。

## これまでの取り組みの成果等

### (1) 地域アクションプラン数(令和5年度)

分野	農業	林業	水産業	商工業	観光	その他	計
安芸	4	2	1	11	8	4	30
物部川	6	1	1	9	7	0	24
高知市	8	2	0	5	6	0	21
嶺北	8	2	0	7	4	3	24
仁淀川	6	3	3	10	12	0	34
高幡	9	4	2	13	11	0	39
幡多	6	1	5	23	9	1	45
計	47	15	12	78	57	8	217

【地域アクションプラン数】 ※いずれも年度当初における地域アクションプラン数  
 第1期(H21):221→第2期(H24):220→第3期(H28):234→第4期(R2):217→(R5):217  
 ※計画期間中に新たに追加したプラン数  
 第1期:37→第2期:77→第3期:46→第4期:31

### (2) 地域アクションプランへの主な支援

#### ○支援体制(H21～)

- ・地域産業振興監を中心として、県内7ブロックごとに当該地域の産業分野の出先機関や地域支援企画員等で構成する「産業振興推進地域本部」を設置し、その地域における地域アクションプラン全体を推進
- ・地域アクションプランごとに関係機関の担当者などで構成する「地域アクションプラン実行支援チーム」を編成し、地域アクションプランの取り組みをきめ細かくサポート

#### ○主な支援制度の活用実績(R2～R4)

- ①高知県産業振興推進総合支援事業費補助金 27事業 県補助額 484百万円
- ②高知県観光振興推進総合支援事業費補助金等 37事業 県補助額 301百万円
- ③高知県地域観光振興交付金 10事業 県交付額 402百万円
- ④専門家の派遣（産業振興アドバイザー制度） 81件 437回


### (3) 第4期計画で設定した数値目標に対する評価

・R5数値目標に対するR5年度末見込または直近の実績の達成状況

区分	数値目標に対する評価基準	件数	構成比
S	数値目標の達成率 110%以上	44件	13.3%
A	数値目標の達成率 100%以上110%未満	43件	13.0%
B	数値目標の達成率 85%以上100%未満	77件	23.3%
C	数値目標の達成率 70%以上85%未満	61件	18.4%
D	数値目標の達成率 70%未満	106件	32.0%
評価計		331件	100%
—	実績値がまだ出ていないなどの理由で現時点の評価ができないもの、または目標の設定がないもの	11件	

### (4) 取り組みの主な成果等

- ①外商拡大に向けた施設整備のほか、地域資源を活用した新たな農水産加工品が誕生
- ②地域産品の販売拠点となる直販施設がオープン・リニューアルし、地域の魅力を発信
- ③交流人口の拡大に向け、地域観光の核となる施設等がリニューアル
- ④中心市街地活性化に向けた拠点施設がオープン
- ⑤園芸施設の整備等により新たな雇用を創出



### (5) 地域アクションプランの取り組みによる雇用の創出

・第4期計画(R2～R4):235人(第1期から第4期の雇用増累計 1,971人)

第1期:623人 → 第2期:522人 → 第3期:591人 → 第4期:235人

### (6) 高知県産業振興推進総合支援事業費補助金活用事業の売上高等の増加

・第4期計画(R2～R3):4億円  
 ※第1期から第4期の売上高等の増加額累計 81.6億円