


第4期高知県がん対策推進計画策定スケジュール



	協議会（計画に関する部分）	事務局作業	その他		国	
			第8期保健医療計画	第5期よさこい健康プラン21		
令和5年度	5月	○患者満足度等調査 (5/15~6/30)				
	6月	○診療体制調査 (5/19~6/16)		第1回協議会		
	7月	第38回がん対策推進協議会(7/24) ・第4期計画素案の検討	○計画素案作成			
	8月		○委員提案意見反映			ロジックモデル確定
	9月		○調査結果とりまとめ			
	10月	第39回がん対策推進協議会(10/16) ・第4期計画素案の検討 ・R5患者満足度調査結果報告 ・R5がん診療体制調査結果報告 ・第8期保健医療計画案の検討	「がん」は第2回で協議	第1回評価推進部会(10/11)	各専門部会	
	11月	第40回がん対策推進協議会(下旬) ・第4期計画素案の検討(内容により書面開催)	○最終計画修正	第2回評価推進部会	第2回協議会	
	12月		○パブリックコメント	第3回評価推進部会	パブリックコメント	
	R6 1月		○関係機関等からの意見聴取 ○最終計画修正	医療審議会(最終諮問) パブリックコメント	第3回協議会	
	2月	第41回がん対策推進協議会(下旬) ・パブリックコメント意見と回答 ・第4期計画の策定		医療審議会(答申)		
3月		○計画の公表 ○施行	施行	施行		

※関連計画との調整を行いながら、計画の見直しを行う。