

	アクションプラン	産振計画	参考
4月	<p>第1回幹事会 (4/18 10:00-11:00)</p> <ul style="list-style-type: none"> 本年度の進め方確認 各業界の取組方針の策定に向けた確認 		
5月	<ul style="list-style-type: none"> 関係団体へのヒアリング・取組方針(案)の策定 特定排出事業者へのヒアリング・取組依頼 市町村訪問・区域施策編策定依頼 事業者アンケートの実施 		
6月	<p>第2回幹事会 (6/13 10:00-11:00)</p> <ul style="list-style-type: none"> 前年度進捗状況(取組、前々年排出量実績等) 本年度の取組(スケジュール、強化ポイント、AP改定) <p>第1回協議会(外部委員会) (6/19 13:30-15:30)</p> <ul style="list-style-type: none"> 前年度の進捗状況報告(取組、前々年排出実績) 本年度の取組(スケジュール、強化ポイント・AP改定) 各業界での取組方針(案)の方向性の確認 		
7月	<p>第3回幹事会 (7/25 10:00-11:00)</p> <ul style="list-style-type: none"> 外部委員会からの意見への対応 各業界との連携状況確認 AP改定作業の依頼 		
8月			
9月	<p>第4回幹事会 (9/8 10:00-11:00)</p> <ul style="list-style-type: none"> 外部委員会からの意見への対応・素案への反映 <p>第1回本部会議 (9/12 10:30-11:30)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1年半の総括・次期AP改定ポイントの協議 下半期に向けた取組確認・取組強化依頼 <p>第2回協議会(外部委員会) (9/19 13:30-15:30)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1年半の総括の報告 下半期に向けた取組報告 次期AP改定素案協議(各業界の取組方針の反映) 		
10月			
11月	<p>副知事個別協議</p> <p>※重要なものは、知事個別協議 P</p>		
12月	<p>第5回幹事会</p> <ul style="list-style-type: none"> AP改定案の協議 外部委員の意見等への対応、各業界との連携方向、ニーズ等の確認 		
1月	<p>第6回幹事会</p> <ul style="list-style-type: none"> 外部委員の意見等を踏まえた施策のR6予算への反映状況の確認 バージョンアップに向けた施策の確認 		
2月	<p>第2回本部会議 (2/9 10:30-11:30)</p> <ul style="list-style-type: none"> 年度の進捗状況(見込) 次年度の強化ポイント・AP改定案協議 <p>第3回協議会(外部委員会) (2/16 13:30-15:30)</p> <ul style="list-style-type: none"> 年度の進捗状況(見込) 次年度の強化ポイント(当初予算概要) AP改定案協議 		
3月	<p>〔庁内最終案決定 ⇒ 決裁〕</p>		

●各部署と関係団体との協議
●取組方針の検討依頼、調整

●各部署への依頼
●前年度の実績、対策
●評価指標等の確認

●各部署と関係団体との協議
●協議会に向けた取組方針
(案)の調整

●AP改定作業
●各部署への施策の拡充・
強化依頼
●実績の分析、目標値・KPI
の見直し設定
●一年半の総括の作成
●各業界の取組方針の調整

●AP改定作業
●目標値・KPIの見直し設定
●改定案の作成
(業界の取組方針反映)

●AP改定作業
●内容の確定

第Ⅱ期アクション
プラン(案)の
意見公募

各業界における取組方針の検討・策定

第1回戦略検討
委員会(5/17)

第2回戦略検討
委員会(6/19)

第3回戦略検討
委員会(7/18)

知事個別協議(3年半総括) 8/月上旬

第1回産振本部
会議(8/29)

第1回専門部会
(9/5)

第1回FU委員会
(9/14)

6月議会
(6/22~7/6)

(国) R6 予算
概算要求公表

9月議会
(9/21~10/13)

予算編成方針
(10/中旬)

予算見積提出
(11/中旬)

12月議会
(12/中旬~下旬)

(国) R6政府
予算案公表

予算記者発表
(2/中旬)

2月議会
(2/下旬~3/下旬)