


第4期高知県がん対策推進計画策定スケジュール



	協議会（計画に関する部分）	事務局作業	その他		国	
			第8期保健医療計画	第5期よさこい健康プラン 21		
令和5年度	5月	○患者満足度等調査 (5/15~6/30)				
	6月	○診療体制調査 (5/19~6/16)		第1回協議会 (6/15)		
	7月	第38回がん対策推進協議会 (7/24) ・第4期計画案の検討	○計画素案作成			
	8月		○委員提案意見反映			ロジックモデル確定
	9月		○調査結果とりまとめ			
	10月	第39回がん対策推進協議会 (10/16) ・第3期計画の総括 ・第4期計画案の検討 ・患者満足度・がん診療体制調査結果報告 ・第8期保健医療計画案の検討	「がん」は第2回で協議	第1回評価推進部会 (10/11)	各専門部会	
	11月	・メールにより第4期計画案の確認	○最終計画修正	第2回評価推進部会 (11/30)	第2回協議会 (11/16)	
	12月		○パブリックコメント	第3回評価推進部会 (12/21)		
	R6 1月	第40回がん対策推進協議会 (1/24) ・第3期計画の進捗状況 ・パブリックコメント意見と回答 ・第4期計画の策定 ・R6 がん検診等事業所実態調査項目検討	○最終計画修正	医療審議会 (最終諮問) (1/31)	第3回協議会 (1/12)	
	2月	第8期保健医療計画・第5期よさこい健康プラン 21 のパブリックコメントの結果、がん計画の修正が生じた場合	○パブリックコメント結果の公表	パブリックコメント (~2月中旬)	パブリックコメント (~2月中下旬)	
3月	・(必要があれば) メールにて第4期計画の最終確認	○策定	医療審議会 (答申)(3/18) 策定	策定		

※関連計画との調整を行いながら、計画の見直しを行う。