


産業振興計画の今後の進め方について (案)



高知市地域本部スケジュール(予定)

	地域 AP フォローアップ委員会 高知市地域本部会議	地域 AP 進捗管理シート等	産業振興推進総合支援事業 費補助金	住民説明会・その他
4月	第1回高知市地域本部会議(17) ・地域本部立ち上げ ・地域APの実践について ・実行支援チーム長の確認等	4/末～5/初旬: 地域AP実行支援チーム員の確認	・審査会(22) ・平成21年度高知県1漁協流通販売強化事業(15番) (県内量販店との試験的特設取引の取り組み等) ・高知県競争力強化生産総合対策事業(3番) (ユズ搾汁施設)	推進本部会議(1) 知事・市長懇談会(15)
5月	第2回高知市地域本部会議(27) ・進捗管理 ・アドバイザー制度 ・産振総合補助金 ・情報共有 ・対応協議等	・進捗管理シート・支援チーム内ヒアリング(5/初旬～5/中旬) ・進捗管理シートを地域本部長へ提出 ・チーム会開催(随時)		庁内情報共有会議(12) (※基本的に毎月12日に開催予定)
6月	第3回高知市地域本部会議(26) ・第2回推進本部会議対策 ・新しい取り組みの発掘	・進捗管理シート1～四半期状況を地域本部長へ提出(6月上旬) ・同上ヒアリング(10～18)		・推進本部会議(29～30) 四半期ごとに開催
7月			・審査会(21) ・飼料生産共同利用機械導入事業(8番) (専用コンバイン・ラッピングマシン等)	地域資源情報共有会議開催(23) (以後4回開催)
8月		・進捗管理シートの提出・ヒアリング(25～31)	・審査会(19)	
9月	・第1回地域APフォローアップ会議(10) 高知市地域本部会議 随時開催 進捗管理等	・進捗管理シートの提出・ヒアリングの時期は随時連絡予定(四半期ごとを予定)	・審査会(24) ・高知市観光遊覧船事業(35番)	・産業振興計画フォローアップ委員会(25)
10月			・審査会(19)	
11月			・審査会(20)	
12月	第2回地域APフォローアップ会議		・審査会(22)	
1月				・産業振興計画フォローアップ委員会
2月			・平成22年度事業審査会予定(早期事業着手分)	
3月			・平成22年度事業審査会予定(早期事業着手分)	

※ () 内の数字は日を表しています。