

## 高知県教育振興基本計画推進会議

# 平成 22 年度開催状況と平成 23 年度予定

### 平成 22 年度 開催状況

- 第 1 回高知県教育振興基本計画推進会議（4/24 開催）
- 第 2 回高知県教育振興基本計画推進会議（5/17 開催）
- 高知県教育振興基本計画推進会議に係る連絡会議（9/17 開催）
- 第 3 回高知県教育振興基本計画推進会議（10/18 開催）

### 平成 23 年度予定（開催時期・主な議題）

第 1 回高知県教育振興基本計画推進会議（5 月中旬開催）

- 高知県教育振興基本計画中間評価について
  - ・スケジュール、評価方法等の検討
- 平成 22 年度高知県教育委員会 施策に関する点検・評価について
- 教育版「地域アクションプラン」について

第 2 回高知県教育振興基本計画推進会議（10 月下旬開催）

- 平成 23 年度高知県教育委員会 施策に関する中間点検・評価について
- 高知県教育振興基本計画中間評価について
  - ・事務局内部評価、改訂案の提示、検討
- 教育版「地域アクションプラン」中間評価報告
- 教育の日の取組について

第 3 回高知県教育振興基本計画推進会議（2 月上旬開催）

- 高知県教育振興基本計画中間評価について
  - ・中間評価結果と改訂案 最終確認

点検・評価

緊急プラン  
(検証と次期プラン策定)

振興基本計画  
(中間評価と改訂)

振興基本計画  
(推進会議)

H22

10

0/18

H22 第3回推進会議  
振興基本計画中間評価のスケジュール、方向性について確認

11

12

検証 第1段階 (H22年度末まで)

・柱ごとの成果・課題  
(データ収集)  
・改善点

検証のための準備  
・検証方法等の確認

H22 点検評価

H23 点検評価

年度末評価実施

当初計画作成

H23

4

H21、H22の検証

個別レク

とりまとめ

当初計画確認

検証 第2段階

「10の方針」と「取組・事業」

5/19

H23 第1回推進会議

定例委員会  
議会報告

※事務局内PT設置  
「緊急プラン」と「振興基本計画」の検証

【基本計画】  
・検証方法・スケジュールについて  
・進捗報告  
【点検・評価】  
・H22点検・評価資料

7

8

中間評価

次長レク

H23.9月までの検証結果と次期プランの骨子作成

9

10

10月下旬

進捗状況報告  
(教委中間評価結果を含む)

H23 第2回推進会議

11

【基本計画】  
・基本計画の中間評価、改訂についての進捗

12

次期プラン策定作業開始

最終調整

1

中間評価報告書  
改定案 確定

H23 第3回推進会議

H24 点検評価

次期プラン策定

【基本計画】  
・振興基本計画中間評価報告書・改定案 提出・協議

当初計画作成

年度末評価実施

H24

4

個別レク

当初計画確認

とりまとめ

5月下旬

H24 第1回推進会議

5

定例委員会  
議会報告

【点検・評価】  
・H23点検評価資料

6

7

8

中間評価

9