

高知県森林整備公社経営検討委員会スケジュール

月		スケジュール	備考
平成22年 4月	(上旬) (中旬) (下旬)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">高知県森林整備公社経営検討委員会</div> ○検討委員会委員による現地調査(4月30日、5月6日)	
5月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第4回検討委員会(5月20日) ・今後のスケジュール ・「改革プラン」骨子の内容整理	
6月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第5回検討委員会 ・「改革プラン」骨子の検討	
7月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第6回検討委員会 ・「改革プラン」骨子の策定	
8月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第7回検討委員会 ・「改革プラン」素案作成	
9月	(上旬) (中旬) (下旬)	↓ ●素案の議会報告	
10月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第8回検討委員会 ・議会意見の報告 ・「改革プラン」素案修正(新森林資産評価基準)	
11月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第9回検討委員会 ・「改革プラン」素案修正	
12月	(上旬) (中旬) (下旬)		
平成23年 1月	(上旬) (中旬) (下旬)	↓ ●「改革プラン」策定	
2月	(上旬) (中旬) (下旬)		
3月	(上旬) (中旬) (下旬)	↓ ●議会報告	