

高知県森林整備公社経営検討委員会スケジュール

(平成 23 年 4 月～平成 24 年 3 月)

月		スケジュール	備考
4 月	(上旬) (中旬) (下旬)	高知県森林整備公社経営検討委員会 ・「改革プラン」に関する各委員の意見聞き取り	
5 月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第 1 2 回検討委員会 ・「改革プラン」に関する各委員の意見調整	
6 月	(上旬) (中旬) (下旬)		
7 月	(上旬) (中旬) (下旬)		
8 月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第 1 3 回検討委員会 ・「改革プラン」に関する各委員の意見調整	
9 月	(上旬) (中旬) (下旬)		
10 月	(上旬) (中旬) (下旬)	●議会報告（「改革プラン」の協議状況） ○第 1 4 回検討委員会 ・「改革プラン」素案の説明	
11 月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第 1 5 回検討委員会 ・「改革プラン」素案の検討	
12 月	(上旬) (中旬) (下旬)	●議会報告（「改革プラン」素案の概要説明）	
1 月	(上旬) (中旬) (下旬)		
2 月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第 1 6 回検討委員会 ・「改革プラン」議会報告を踏まえた最終案策定	
3 月	(上旬) (中旬) (下旬)	●議会報告（「改革プラン」最終案の説明・報告） ○第 1 7 回検討委員会 ・「改革プラン」策定	