


新エネルギー導入促進の進め方（案）



こうち再生可能エネルギー事業化検討協議会

NPO等民間団体、民間企業、金融機関、大学、市町村、県等で組織(事務局:県新エネルギー推進課)

【役割】

- ・事業化に向けた事業計画の策定や、事業主体等の検討
- ・事業化検討報告書のとりまとめ

太陽光発電
検討部会

- ◆県内でのメガソーラーの導入(導入事例の確立)
→ 県民参画型への拡大
- ◆初期投資ゼロ事業の検討

- ・実現可能な事業スキームの検討
- ・候補地調査の実施

- ・事業主体づくり
→ 組織立上げ → 事業スタート
- ・事業者への情報提供開始

- ・発電事業の展開
(・メガソーラー誘致活動)

風力発電
検討部会

- ◆地域参画型風力発電の導入(自治体主導の設置)
→ 県民参画型への拡大

- ・事業スキーム及び資金計画等の検討
- ・所要調整事項の抽出

- ・風況調査と環境アセスメント調査
- ・系統連系協議(電力会社)
- ・法令規制許認可手続き(自然公園法等)
- ・測量、地質調査及び実施設計

- ・系統連系協議(電力会社)
- ・法令規制許認可手続き(自然公園法等)
- ・測量、地質調査及び実施設計

小水力発電
検討部会

- ◆地域参画型小水力発電の導入(成功例の確立)
→ 県内各地への広がり

- ・実施主体及び電力の活用方法検討
- ・所要調整事項の抽出
- ・人材の育成

- ・具体的な事業化に向けた検討
- ・法令規制許認可協議、手続き
- ・必要により系統連系協議(電力会社)
- ・実施設計

- ・事業化準備
→ 設備整備

1年目

2年目

3年目以降