

産地パワーアップ事業
都道府県事業評価報告書

地域再生協 議会名	地区名	整理 番号	作物名	取組内容	成果目標の 具体的な内容	目標数値			地域（県又は国） の価格（単価）		補正係数	価格補正後 の実績	事後評価の検証方法	達成率 （%）	都道府県の評価	その他
						計画時	目標	実績	事業実施前	目標年度						
四万十町 担い手育 成総合支 援協議会	四万十町大 正・十和	1	くり	くり産地 再生に向 けた加工 への取組	販売額の10%以 上の増加 （目標： 294.2%増加）	13.7 千円/10a （H27）	54.0 千円/10a （H30）	43.9 千円/10a （H30）	青果向 581円/kg 加工向 —	青果向 609円/kg 加工向 —	0.954 加工向	43.5 千円/10a	①現状値：平成27年度の10aあたりの販 売額 平成27年度の地区の青果品販売実績額 ÷平成27年度の地区の生産面積 ②目標値：平成30年度の10aあたりの販 売計画額 （平成30年度の地区の青果品販売計画 額+平成30年度の取組主体の加工用く り生産による加工品販売計画額）÷平 成30年度の地区の生産予定面積 ③実績値：平成30年度の10aあたりの販 売実績額 （平成30年度の地区の青果品販売実績 額+平成30年度の取組主体の加工用く り生産による加工品販売実績額）÷平 成30年度の地区の生産面積 ④達成率：（価格補正後の実績-①）/ （②-①）×100	74.0	7月豪雨や長雨の影響による 受粉不良や生理落果の影響によ る生業及び加工用果の生産量が 減少したことにより目標未達成 となった。 今後は、産地における剪定技 術・肥培管理の指導により生産 量の増加を図るとともに、引き 続き、取組主体の積極的な販売 活動により、加工品の高単価を 維持することで、成果目標の達 成を目指す。	
仁淀川地 域農業再 生協議会 （JAコ スモス地 域農業再 生協議会）	いの町・仁 淀川町・越 知町・佐川 町・日高村	1	しょうが	しょうが 産地の維 持・発展	販売額の10%以 上の増加 （目標：18.9% 増加）	1,374 千円/10a （H27）	1,633 千円/10a （H30）	1,326 千円/10a （H30）	781 円/kg	806 円/kg	0.969	1,285 千円/10a	①現状値：平成27年度（平成26年度 産）より算出 ②目標値：平成30年度（平成29年度 販売額目標 （JA調べ） ③実績値：平成30年度（平成28年度） 販売額実績から算出 ④達成率：（③-①）/（②-①）×100	-34.7	4月の多雨による根室腐敗病の 発生や夏場の寡雨による肥大が 進まなかったことにより収量の 減少、上位規格品率の減少し、 目標達成できなかった。 今後は、病害対策への取組が重 要であり、関係機関や農業者 等が連携を図り、講習会や現地 検討会を通じて効率的な薬剤防 除方法の指導を実施し対策に努 める。 また、面積減少も課題であり新 規就農者や規模拡大に取り組め るよう、関係機関が連携し情 報を共有していくことで改善を 図っていけるようにし、目標達 成に向けて支援していく。	

買取価格
を設定し
ているた
め、補正
係数は使
用しない