

こうち男女共同参画プラン改定スケジュール

		対県民	庁内・議会
4月	・骨子の作成作業及び庁内調整		
5月			
6月	・プラン改定の方向性等についての意見聴取	・第1回こうち男女共同参画会議(6/29)	・第1回幹事担当課担当者会(6/3) ・担当課担当者個別ヒアリング
7月	・各課及び関係機関ヒアリング		
8月	・プランの骨子作成	・意見交換会 (8/31 高知市)	
9月	・プランの素案作成	・意見交換会 (9/1 香美市 9/3 四万十町)	・担当課担当者個別ヒアリング ・第1回高知県男女共同参画推進本部幹事会(9/9)
10月	・プラン案の作成		・担当課担当者個別ヒアリング
11月	・プラン案の修正		・第2回高知県男女共同参画推進本部幹事会(11/11) ・第1回高知県男女共同参画推進本部会(11/26) ・担当課担当者個別ヒアリング
12月	・プラン案の修正 ・プラン案への県民の意見聴取	・第2回こうち男女共同参画会議(12/3) ・パブリックコメント(12/17)	・議会中間報告(12/17)
1月	・パブリックコメント等をふまえプラン案の修正	・パブリックコメント〆切(1/17)	
2月	・プラン案の最終調整 ・プラン完成	・第3回こうち男女共同参画会議(2/3)	・第3回高知県男女共同参画推進本部幹事会(2/10) ・第2回高知県男女共同参画推進本部会(2/21)
3月	・冊子印刷 ・プラン公表 ・パブリックコメントの結果の公表	公表	・議会報告 ・公表「こうち男女共同参画プラン」冊子完成 ・庁内各課室、関係機関へ配布 ・HPへアップ