

|     | アクションプラン  | 国の動き   | 参考                                    |
|-----|---|--|---------------------------------------|
| 4月  | <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">第1回PT会 (4/9)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT会の立ち上げ</li> <li>取組の方向性、進め方等</li> </ul>   |  |                                       |
| 5月  |   | みどりの食料システム戦略(5/12)   |                                       |
| 6月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>市町村、関係団体ヒアリング</li> <li>事業者へのアンケート</li> </ul>   | 地域脱炭素ロードマップ (6/9)  | 6月議会 (6/24~7/8)                       |
| 7月  | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">(6/22~7/7)</div>   | グリーン成長戦略(6/18)   |                                       |
| 8月  | <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">第2回PT会 (8/4)</div> <ol style="list-style-type: none"> <li>骨子案</li> <li>各部局の取組一覧</li> <li>市町村の意見</li> <li>関係団体・事業者アンケート結果</li> </ol> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; margin-top: 5px;">第1回外部委員会 (8/25)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>骨子案への意見</li> </ul> | 国土交通グリーンチャレンジ(7/6)   |                                       |
| 9月  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">骨子 (9/15)</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; margin-top: 5px;">第3回PT会 (9/17)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>骨子報告</li> </ul>  | R4 予算概算要求公表  | 9月議会 (9/22~10/14)                     |
| 10月 |   | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">○ホームページでの骨子への意見募集 (9/15~11/15)</div>   |                                       |
| 11月 | <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">第4回PT会 (11/29)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>削減目標見直し案</li> <li>アクションプラン素案</li> <li>R4年度当初予算見積概要</li> </ul>  | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">「エネルギー基本計画」、<br/>「地球温暖化対策計画」改定 (10/22)</div>                  | 予算編成方針 (10/14)                        |
| 12月 | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">第2回外部委員会 (12/7)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>アクションプラン素案への意見</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-top: 5px;">アクションプラン素案</div>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2030年度に温室効果ガス削減<br/>2013年度比46%減 (26%減から引き上げ) を目指すことを決定</div> | 予算見積提出 (11/12)                        |
| 1月  |   | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">○ホームページでの素案への意見募集 (12月中旬~1月中旬)</div>   |                                       |
| 2月  | <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">第5回PT会</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>アクションプラン案 (内容確定)</li> </ul> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; margin-top: 5px;">第3回外部委員会</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>アクションプラン案への意見</li> </ul>  | R4 政府予算案公表   | 12月議会 (12/9~23)                       |
| 3月  | <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; text-align: center;">アクションプラン策定</div>   |  | 予算記者発表 (2月中旬)<br><br>2月議会 (2月下旬~3月下旬) |

拡充・新規取組の検討、予算化の検討

重点施策の工程表・KPI設定

工程表・KPIの確定

取組内容の確定